



URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

Sadki, dnia 12. 11. 2024 r.

L. dz.: RZP.0003.1.2024

Przewodniczący Rady Gminy Sadki

W nawiązaniu do planu pracy Rady Gminy na 2024 rok przesyłam informację dot. ilości pozyskanych środków finansowych, w tym unijnych, w 2024 r. i przewidywanych na 2025 r.

1. Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin
 - okres realizacji: 2023 - 2024
 - koszt realizacji robót budowlanych: 4.716.135,30 zł
 - kwota dofinansowania: **4.465.000,00 zł** (Polski Ład – 95 %)Inwestycja zrealizowana i rozliczona (ul. Leśna i ul. Wybudowanie w Śmielinie).
2. Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w Sadkach i Anielinach
 - okres realizacji: 2023 – 2024
 - koszt realizacji robót budowlanych: 3.250.000,00 zł (*zwiększenie do 3.736.427,58 zł*)
 - kwota dofinansowania: **2.295.000,00 zł** (Polski Ład – 85 %)Inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowana płatność częściowa: 1.000.000,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 090207C
 - okres realizacji: 2024
 - koszt realizacji robót budowlanych: 879.512,10 zł
 - zakładana kwota dofinansowania: **786.899,48 zł** (Polski Ład – 89,47 %)Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
4. Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie
 - okres realizacji: 2024 - 2025
 - koszt realizacji robót budowlanych: 6.367.561,58 zł
 - zakładana kwota dofinansowania: **5.730.805,42 zł** (Polski Ład – 90 %)Inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowana płatność częściowa: 2.198.027,67 zł
5. Remont drogi gminnej nr 090270C – ulica Lipowa w Sadkach
 - okres realizacji: 2024
 - koszt realizacji robót budowlanych: 526.099,72 zł
 - nadzór inwestorski: 20.910,00 zł
 - kwota dofinansowania: **437.607,00 zł** (RFRD – 80 %)Inwestycja zrealizowana i rozliczona.
6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Dębowo
 - okres realizacji: 2024
 - koszt realizacji robót budowlanych: 455.359,04 zł + 636.651,69 zł = 1.092.010,73 zł
 - nadzór inwestorski: 20.910,00 zł
 - kwota dofinansowania: **890.336,00 zł** (RFRD – 80 %)Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540



URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11
89-110 SADKI




e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

7. Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach
 - okres realizacji: 2024
 - koszt realizacji budowlanych: 343.390,27 zł
 - zakładana kwota dofinansowania: **185.498,00 zł** (PROW – 66 %)Inwestycja zrealizowana, w trakcie rozliczania.
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki
 - okres realizacji: 2024 - 2029
 - zakładany koszt realizacji robót budowlanych: 812.039,19 zł
 - zakładana kwota dofinansowania: **649.631,35 zł** (Polski Ład – 80 %)Inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowana płatność częściowa: 203.009,80 zł
9. Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią (FEePK - EFRR i EFS)
 - okres realizacji: 2024 - 2029
 - zakładany koszt realizacji robót budowlanych: będzie znany po przygotowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej
 - zakładana kwota dofinansowania: **1.395.422,93 Euro** (FEePK = EFRR + EFS+)W roku 2024 zrealizowano studium oraz wstępną koncepcję, na kwotę 30.750,00 zł

Gmina Sadki, w oczekiwaniu na ogłoszenie konkursów, dysponuje na chwilę obecną kilkoma projektami technicznymi na budowę / przebudowę dróg, natomiast kolejne dokumentacje są w trakcie sporządzania przez projektantów i zostaną dostarczone do połowy grudnia 2024 r.

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

mgr Sebastian Mazur

Do wiadomości:

- 1) Sekretarz Gminy Sadki

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540